



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПРОВАДИЯ, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020г.

През месец Март 2017 година екипа за управление по проект **BG16RFOP001-2.001-0025 „Подобряване на енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура – ОДК Провадия”** по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР 2014-2020г.” продължи своята работа по осъществяване на проектното предложение на Община Провадия.

Комисията продължава работата си по разглеждане на документацията на четирите дружества, участващи в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общински детски комплекс- Провадия, финансиран съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Със Заповед № 601 от 06.03.2017 година на Кмета на Община Провадия беше избран



класирания на първо място участник по обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на строително-монтажните работи в сградата на Общински детски комплекс - Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж”. За изпълнител на поръчката е избран ДЗЗД

„Мултиплекс Инженеринг – Лайф Енерджи”. Към настоящия момент срокът за обжалване на решението на Кмета на Община Провадия е изтекъл и предстои сключване на договор с избрания участник.

По отношение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти **BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия”** и **BG16RFOP001-8.003-0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г”** срокът за обжалване на решението на Кмета е изтекъл и предстои сключване на договори с избраните изпълнители по съответните обособени позиции в обществената поръчка - първа обособена позиция Издателска къща „АБ” ЕООД, втора обособена позиция „Варна Билбордс” ЕООД, трета обособена позиция „Триера Комюникейшънс” ЕООД и четвърта обособена позиция „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД. Датата за началната пресконференция по проекта все още не е насрочвана.

BG16RFOP001-2.001-0025 „Подобряване на енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура – ОДК Провадия” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР 2014-2020г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Относно получено писмо от УО на ОПРР с вх. №РД 9100-437 от 15.03.2017 година е изготвен план за разходване на средствата по проекта. Същият е качен и изпратен в ИСУН.

Продължава работата по окомплектоване и поддръжка на архива на проекта, както и създаването на отделните досиета в него.