



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## **ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПРОВАДИЯ, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020г.**

През месец Април 2017 година екипа за управление по проект **BG16RFOP001-2.001-0025 „Подобряване на енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура – ОДК Провадия”** по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР 2014-2020г.” продължи своята работа по осъществяване на проектното предложение на Община Провадия.

Комисията продължава работата си по разглеждане на документацията на четирите дружества, участващи в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общински детски комплекс- Провадия, финансиран съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Със Заповед № 601 от 06.03.2017 година на Кмета на Община Провадия беше избран



класирания на първо място участник по обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на строително-монтажните работи в сградата на Общински детски комплекс - Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж”. За изпълнител на поръчката е избран ДЗЗД

„Мултиплекс Инженеринг – Лайф Енерджи”.

На 04.04.2017 година беше сключен договор ДЗЗД „Мултиплекс Инженеринг – Лайф Енерджи”. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни. Сроктът за изпълнение на предвидените дейности по договора е до окончателното приемане на обекта в експлоатация чрез издаване на съответното удостоверение за въвеждането му в експлоатация чрез издаване на актуализиран технически паспорт на строежа.

По отношение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия” и BG16RFOP001-8.003-0020-C01 „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г” на 31.03.2017 година беше сключен договор с изпълнителя „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД по четвърта обособена позиция. Относно сключването на договор по втора обособена позиция все още не е изтекъл срока за обжалване на решението на Кмета на Община Провадия. След изтичане на регламентирания срок ще

**BG16RFOP001-2.001-0025 „Подобряване на енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура – ОДК Провадия” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР 2014-2020г.”**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



бъде изпратено писмо за сключване на договор с избрания изпълнител. Датата за началната пресконференция по проекта все още не е насрочване.

Продължава работата по окомплектоване и поддръжка на архива на проекта, както и създаването на отделните досиета в него.